


网进科技项目执行情况周报





项目详细进度

			软件部分				
· 字号	迭代	平台	任务/功能点	完成情况	完成日期		
1			需求调研、分析	完成	2021/11/16		
			需求编写		2021/11/16		
			需求评审		2021/11/17		
	迭代1 2021/11/17 [~] 2021/12/15	人工智能管理平台	原型设计		2021/11/17		
			UI设计		2021/11/21		
			技术详细设计		2021/12/3		
			运营质态(无数据关系)	完成	2021/12/17		
			算法管理		2021/12/9		
			门户管理		2021/12/10		
			模型管理	完成	2021/12/7		
			厂商模型管理	完成	2021/12/1		
			模型类型管理	完成	2021/11/23		
			接口文档-对外接口文档		2021/11/25		
			接口文档-厂商接口文档		2021/11/26		
			版本部署发布		2021/12/10		
			测试及修复Bug		2021/12/15		
			需求调研、分析		2021/12/9		



江苏网进科技股份有限公司 Jiangsu Netin Technologies Co.,ltd

	原型设计		2021/12/9	
	需求编写		2021/12/13	
	需求评审		2021/12/14	
	UI设计		2021/12/15	
	技术详细设计		2021/12/13	
	工智能公共服务引擎框架搭			
	工智能模型建设一语音听			
	工智能模型建设一语音转	已封装		
人工智能公共服务 引擎	工智能模型建设一语音合		0001 /10 /10	
刀子	工智能模型建设一垃圾识		2021/12/16	
	智能模型建设一通用文字		1	
	一阶段算法模型容器部署			
	首页	开发中		
公共服务门户	AI服务		2021/12/18	
	AI服务体验			
	版本部署发布			
	测试			
	Bug修复			
	模型超市-语音听写		2021/12/22	
	模型超市-语音转写			
公共应用服务平台	模型超市-语音合成	开发中		
	模型超市-垃圾识别			

迭代2 2 2021/12/16[~] 2021/12/31



江苏网进科技股份有限公司 Jiangsu Netin Technologies Co.,1td

	模型超市-通用文字识别			
	登录			
	平台首页			
	资源管理	开发完成		
☆ 即 竺 Ⅲ	应用管理		2021/11/30	
容器管理	容器镜像管理			
	容器配置			
	监控告警			
	平台设置			
	统一身份认证对接		2021/12/20	
	容器测试		2021/12/23	
耳	联调测试		2021/12/27	
版本部署发布	版本部署发布		2021/12/28	
测试	测试		2021/12/30	
Bug修复	Bug修复		2021/12/30	
上线试运行			2021/12/31	

注: 标黄为本周有进展, 标红为产生变更功能模块

本周项目进度情况汇报:

江苏网进科技股份有限公司 Jiangsu Netin Technologies Co., ltd

1、产品设计

- 1) 算法管理、门户管理、模型管理、厂商模型管理、模型类型管理、接口文档管理需求说明评审完成
- 2) 算法管理、门户管理、模型管理、厂商模型管理、模型类型管理、接口文档管理详细技术设计编写完成,已评审待更新完善
- 3) 算法管理、门户管理、模型管理、厂商模型管理、模型类型管理、接口文档管理需求说明补充完成
- 4) 容器平台需求文档已提供, 待提供测试报告

5)

2、产品开发

- 1)模型管理、厂商模型管理、模型类型管理模块流程开发,自检发现6个问题,待修复
- 2) 模型超市列表接口完成,待联调;推荐模型接口完成50%
- 3) 模型超市-通用文字识别页面完成
- 4) 模型超市-语音合成体验与使用完成
- 5) 算法管理、门户管理、模型管理、厂商模型管理、模型类型管理、接口文档管理版本部署并提交测试

在本周工作中遇到的问题和解决方法:

容器管理平台资料已延迟晚一周提供,项目有延期风险目前负责算法模型封装后端技术人员短缺及体验使用功能前端人员短缺,希望能协调解决

下周工作任务计划:

工作日	工作内容
星期一	模型管理、厂商模型管理、模型类型管理模块流程问题修复
星期二	模型超市-通用文字对接联调;模型超市-语音听写问题修复;模型超市语音转写页面开发;模型超市垃圾识别

地址:地址: 昆山市玉山镇登云路288号 Tel:0512-57364001 Fax:0512-57339861



江苏网进科技股份有限公司 Jiangsu Netin Technologies Co.,ltd

星期三	推荐模型接口完成与联调
星期四	人工智能门户页面需求编写
星期五	容器平台整体进度跟进;人工智能上周完成内容功能查看与验收
星期六	
星期日	

下周工作中可能会出现的问题:

需要客户协调	调的问题:				
问题编号		需要客户协调问题描述	对项目造成的影响	ł Ł	实际解决时 间

说明: 此表中內容需保留, 当表中问题正在协调, 需修改"状态"(已完成/未完成/进行中)为"进行中"并将背景色更新为"黄色", 如上表示例所示; 当表中问题已经协调完成, 需修改"状态"为"已完成"并将背景色更新为"绿色", 如上表示例所示。 已解决问题客户无需继续关注, 只做问题历史保留: 本周填写需要客户下周协调的问题, 在表中累加。

项目变更历史记录表:				
问题编号	需要客户协调问题描述	对项目造成的影响	!	实际解决时 回

地址:地址: 昆山市玉山镇登云路288号 Tel:0512-57364001 Fax:0512-57339861



江苏网进科技股份有限公司 Jiangsu Netin Technologies Co.,1td



说明: 此表中内容需保留,当表中变更正在协调,需修改"状态"(已完成/未完成/进行中)为"进行中"并将背景色更新为"黄色",如上表示例所示;当表中变更已经完成,需修改"状态"为"已完成"并将背景色更新为"绿色",如上表示例所示。变更类型包括(原功能修改/新增功能),本表做为变更历史记录保留